


2022년 명지대학교 대학혁신지원사업 사업별/부서별 진도율 관리(7.1.자)

계획준수율

- ▶ 1분기 목표대비 계획준수비율 88.6%
- ▶ 7.1.자 목표대비 계획준수비율 **105.2%** 달성




대학혁신지원사업 추진과제별 평균 진도율(7.1.자)


사업 추진율(A)		예산 집행률*(B)			진도율(%) (C=A*0.8+B*0.2)
추진과제수	추진율(%)	계획예산(원)	예산실적(원)	집행률(%)	
213	30	5,221,000,000	277,297,178	5.31	27.44

* 월초 예산 실적 시스템에이트로 '22.6.30 기준 실적으로 작성됨


2022년 대학혁신지원사업 진도율 달성값



사업별 진도율 현황



부서별 진도율 현황



※ 혁신국과 예산 없이 교비 또는 타 국고로 진행되는 과제 실행 부서

■ 사업예산 집행 현황

예산 금액

₩5,221,000,000

집행 금액


₩277,298,178

집행률

5.31%


교육 · 연구프로그램개발운영비

[단위 : 백만원]



인건비

[단위 : 백만원]



비목별 예산 집행

— 예산 — 집행금액

교육 · 연구프로그램개발운영비

그밖의사업운영경비

실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비


교육연구환경개선비

인건비

장학금


실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비

[단위 : 백만원]




장학금

[단위 : 백만원]



교육연구환경개선비

[단위 : 백만원]



그밖의사업운영경비

[단위 : 백만원]

