


2022년 명지대학교 대학혁신지원사업 사업별/부서별 진도율 관리(10.1.자)

계획준수율

▶ 2분기 목표대비 계획준수비율 94.7%

▶ 10.1.자 목표대비 계획준수비율 **117.0%** 달성




대학혁신지원사업

추진과제별 평균 진도율(10.1.자)


사업 추진율(A)		예산 집행률*(B)			진도율(%)
추진과계수	추진율(%)	계획예산(원)	예산실적(원)	집행률(%)	(C=A*0.8+B*0.2)
215	57.73%	5,206,000,000	1,094,972,597	21.03%	50.39%

* 월초 예산 실적 시스템 업데이트로 '22.9.30. 기준 실적으로 작성됨


2022년 대학혁신지원사업 진도율 달성값



사업별 진도율 현황



부서별 진도를 현황



※ 혁신국고 예산 없이 교비 또는 타 국고로 진행되는 과제 실행 부서, 집행률 100%로 산정

■ 사업예산 집행 현황

예산 금액

₩5,206,000,000

집행 금액


₩1,094,972,597

집행률

21.03%


교육 · 연구프로그램개발운영비

[단위 : 백만원]




인건비

[단위 : 백만원]




실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비

[단위 : 백만원]




장학금

[단위 : 백만원]




교육연구환경개선비

[단위 : 백만원]



그밖의사업운영경비

[단위 : 백만원]



비목별 예산 집행

예산 집행금액

